

		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	Total	
1	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 9.650,00 25,00%	R\$ 19.300,00 50,00%							R\$ 4.825,00 12,50%	R\$ 4.825,00 12,50%	R\$ 38.600,00 100,00%	
2	OBRAS CIVIS												
2.1	Mobilização da Obra	R\$ 1.606,40 10,00%	R\$ 1.606,40 10,00%	R\$ 1.606,40 10,00%	R\$ 1.606,40 10,00%	R\$ 1.606,40 10,00%	R\$ 1.606,40 10,00%	R\$ 1.606,40 10,00%	R\$ 1.606,40 10,00%	R\$ 1.606,40 10,00%	R\$ 1.606,40 10,00%	R\$ 16.064,00 100,00%	
2.2	Serviços Preliminares	R\$ 725,25 25,00%	R\$ 1.450,50 50,00%	R\$ 725,25 25,00%								R\$ 2.901,00 100,00%	
2.3	Base Transformador			R\$ 4.289,59 25,00%	R\$ 12.868,77 75,00%							R\$ 17.158,36 100,00%	
2.4	Caixa coletora de óleo			R\$ 7.279,53 25,00%	R\$ 21.838,60 75,00%							R\$ 29.118,13 100,00%	
2.5	Caixa Separadora de água e óleo				R\$ 19.579,54 50,00%	R\$ 19.579,54 50,00%						R\$ 39.159,07 100,00%	
2.7	Base Pára Raio				R\$ 2.322,57 100,00%							R\$ 2.322,57 100,00%	
2.8	Base Chave Seccionadora MKU				R\$ 4.606,11 50,00%	R\$ 4.606,11 50,00%						R\$ 9.212,21 100,00%	
2.9	Base Chave Seccionadora SAC				R\$ 3.547,65 50,00%	R\$ 3.547,65 50,00%						R\$ 7.095,30 100,00%	
2.10	Base Disjuntor					R\$ 5.765,30 100,00%						R\$ 5.765,30 100,00%	
2.11	Estrutura de Ancoragem			R\$ 941,61 50,00%	R\$ 941,61 50,00%							R\$ 1.883,21 100,00%	
2.12	Canaleta e Banco de Dutos				R\$ 3.200,05 25,00%	R\$ 3.200,05 25,00%			R\$ 6.400,10 50,00%			R\$ 12.800,20 100,00%	
2.14	Estruturas Pré Moldadas para suporte de equipamentos		R\$ 4.301,31 10,00%		R\$ 17.205,25 40,00%	R\$ 21.506,56 50,00%						R\$ 43.013,12 100,00%	
2.15	Diversos										R\$ 3.224,00 100,00%	R\$ 3.224,00 100,00%	
		% mensal	5,25%	11,68%	6,50%	38,42%	26,20%	0,70%	0,70%	3,51%	2,82%	4,23%	100,00%
		Valor mensal	R\$ 11.981,65	R\$ 26.658,21	R\$ 14.842,38	R\$ 87.716,53	R\$ 59.811,60	R\$ 1.606,40	R\$ 1.606,40	R\$ 8.006,50	R\$ 6.431,40	R\$ 9.655,40	R\$ 228.316,47
		% Acumulada	5,25%	16,92%	23,42%	61,84%	88,04%	88,74%	89,45%	92,95%	95,77%	100,00%	
		Valor Acumulado	R\$ 11.981,65	R\$ 38.639,86	R\$ 53.482,24	R\$ 141.198,77	R\$ 201.010,37	R\$ 202.616,77	R\$ 204.223,17	R\$ 212.229,67	R\$ 218.661,07	R\$ 228.316,47	