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Material Serviço 
(R$) (R$)

OBRAS CIVIS
1 CALÇADAS

1.1 Serviços Preliminares 44.135,08 44.135,08                

3,49%

1.2 Demolições e Retiradas 19.708,79 4.548,18                   6.064,24                   6.064,24                   3.032,12                   

0,36% 0,48% 0,48% 0,24%

1.3 Calçadas 138.954,70 32.066,47                42.755,29                42.755,29                21.377,65                

2,53% 3,38% 3,38% 1,69%

1.4 Limpeza 3.136,36 627,27                      836,36                      836,36                      836,36                      

0,05% 0,07% 0,07% 0,07%

2 INFRAESTRUTURA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRANEA
2.1 CAIXA ZC (composição por unidade) 61.782,76 15.467,92 11.035,81                22.071,62                22.071,62                22.071,62                

0,87% 1,74% 1,74% 1,74%

2.2 CAIXA VA (composição por unidade) 3155,75 6.373,52 1.588,21                   6.352,85                   1.588,21                   

0,13% 0,50% 0,13%

2.3 BANCOS DE DUTOS 391.771,41 120.245,26 128.004,17              170.672,22              170.672,22              42.668,06                

10,11% 13,48% 13,48% 3,37%

3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.1 Base de Postes 17.740,59 17.138,22 13.951,52                13.951,52                6.975,76                   

1,10% 1,10% 0,55%

3.2 Caixa ZA (composição por unidade) 173,35 72,71 98,42                        98,42                        49,21                        

0,01% 0,01% 0,004%

4 SEMÁFORO

4.1 Caixa ZA (composição por unidade) 15.601,50 6.543,90 8.858,16                   8.858,16                   4.429,08                   

0,70% 0,70% 0,35%

TOTAL OBRAS CIVIS 490.225,36    371.776,46              222.005,19        271.660,70        266.896,06        101.439,86 

5 ELETROMECÂNICOS
5.1 Lançamento de cabos AT 9.150,00 1.716,54 10.866,54                

0,858%

5.2 Instalação mecânica de caixa VA 2.908,54 2.892,16 5.800,70                   

0,458%

5.3 Instalação de equipamento chave. 9.226,52 9.226,52                   

0,729%

5.4 Montagem  e instalação dos desconectáveis, 5.007,69 # 4.801,50 9.809,19                   

0,775%

5.5 Testes de isolmento e equipamentos MT 3.509,98 3.509,98                   

0,277%

5.6 Lançamento dos cabos de baixa tensão. 156.861,80 # 23.724,00
7,130% 3,565% 3,565%

5.7 Instalação dos acessórios, diversos e conectores de BT 32.779,33 # 58.995,08
3,624% 1,812% 1,812%

5.8 Instalações de eletroduto em poste e ligações em transformadores 9.412,50 # 9.320,80
0,493% 0,493% 0,493%

5.9 Testes de isolmento e equipamentos BT 2.519,96
0,066% 0,066% 0,066%

5.10 Transferência dos consumidores. 57.885,38
1,524% 1,524% 1,524%

5.11 Retirada de Cabos de BT 2.546,10
0,067% 0,067% 0,067%

5.12 Serviços de soldas aterramento 7.562,60 # 3.480,00
0,291% 0,2907% 0,2907%

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

2.546,10                                                                                               

57.885,38                                                                                             

11.042,60                                                                                             

ANEXO IX

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição

CONSTRUÇÃO DAS REDES SUBTERRÂNEAS DE DISTRIBUIÇÃO, ILUMNAÇÃO PÚBLICA E SEMAFÓRICA

5 ª ETAPA - AVENIDA FRANCISCO SALLES

180.585,80                                                                                          

91.774,41                                                                                             

18.733,30                                                                                             

2.519,96                                                                                               
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Material Serviço 
(R$) (R$)

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4Item Descrição

TOTAL ELETROMECÂNICO 223.682,46    180.618,02       -                     404.300,64       0,08                   0,08                   

222.005,19      675.961,34      266.896,14      101.439,94      
17,532% 53,381% 21,077% 8,011%

222.005,19      897.966,54       1.164.862,68   1.266.302,62   
17,532% 70,912% 91,989% 100,000%

1.266.302,30           

987.715,79              

278.586,51              

TOTAL GERAL (com BDI, taxas, impostos, leis sociais, etc.)

BDI (22%)
TOTAL GERAL S/ BDI

Total Mensal Simples

Total Acumulado
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