

ANEXO XIII

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO		1º Mês	2º Mês
				UNIT	TOTAL		
1	Fornecimento e colocação de placa de obra chapa galvanizada	unid	1				-
2	Escavação e carga mecanizada em material de 1ª categoria	m³	706				-
3	Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria	m³	610				-
4	Regularização e compactação de terreno com rolo vibratório	m²	2530				-
5	Execução de base de solo estabilizado granulometricamente	m³	480				-
6	Embasamento de material granular	m³	72				-
7	Compactação mecânica	m³ x km	136,8				-
8	Transporte de material de jazida	m³ x km	3660				-
9	Pintura de alvenaria com látex acrílica semibrilho cor Branca	m²	1650			-	
10	Pintura de alvenaria com látex acrílica semibrilho cor salmão	m²	150			-	
11	Pintura em esmalte sintético cor branca	m²	105			-	
12	Pintura em esmalte sintético cor verde seda	m²	33			-	
13	Pintura em esmalte sintético cor verde escuro	m²	330			-	
14	Pintura de madeira em verniz	m²	305			-	
15	Conexões hidráulicas	vb	1			-	
16	Mão de obra parte hidráulica	unid	1			-	
17	Portão de abrir	unid	1			-	
18	Pranchão para entrada	unid	2				-
19	Peça de Eucalipto 5,5m ø20cm	unid	12				-
20	Peça de Eucalipto 6,5m ø20cm	unid	12				-
21	Portas nos banheiros	unid	11				
22	Mictório	unid	3				
23	Vaso sanitario	unid	11			-	
24	Barra de apoio (lavatorio)	unid	1			-	
25	Barra de apoio (parede)	unid	1			-	
26	Barra de apoio (vaso sanitário)	unid	1			-	
27	Arame farpado	unid	5			-	

28	Arame liso	kg	10			-	
29	Recuperação de parede dos muros	vb	1			-	
30	Reforma de portão de madeira	vb	1			-	
31	Recuperação de telas de alambrado	m	30			-	
32	Parafusos para travamento do portico	unid	1				
33	Limpeza final	vb	1				