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Elaboracdo do Projeto Executtivo da PCH Marambaia

~=scs CRONOGRAMA E PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
ANEXO IX - RETIFICADO EM 17/01/2019
EVENTO Meses
Item | Descri¢do [ Quant. | unid. 1 2
| |
1 CONSOLIDACAO DOS PROJETOS
1.1 AVALIACAO E READEQUACAO DAS ESTRUTURAS DO PROJETO BASICO 1 vb
1.2 DEFINICAO DOS PONTOS DE SONDAGEM 1 vb
SUBTOTAL
2 TOPOGRAFIA
2.1 LOCACAO DOS PONTOS DE SONDAGEM 33 unid.
2.2 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE MARCOS GEORREFERNCIADOS 6 unid.
SUBTOTAL
3 SONDAGENS
3.1 MOBILIZACAO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 1 vb
3.2 SONDAGEM A PERCUSSAO (20 pontos) 221 m
33 SONDAGEM MISTA (13 pontos) 240 m
3.4 ENSAIO DE PERDA D'AGUA SOB PRESSAO 4 unid.
3.5 ELABORACAO E EMISSAO DOS RELATORIOS DAS SONDAGENS 1 unid.
SUBTOTAL
4 PROJETO EXECUTIVO
4.1 ARRANJOS GERAIS E LOCACAO
4.1.1 |Arranjo Geral da usina 1 vb
4.1.2 |Canteiro de Obras 1 vb
4.1.3 [Acessos 1 vb
4.1.4 |Desvio do Rio 1 vb
4.1.5 |Detalhes Construtivos Tipicos 1 vb
4.1.6 |Barragem 1 vb
4.1.7 |Tomada D'agua 1 vb
4.1.8 |[Canal de Adugdo 1 vb
4.1.9 [Camara de Carga e Dissipador de Energia 1 vb
4.1.10 |Conduto Forgado 1 vb
4.1.11 [Casa de Forga e Canal de Fuga 1 vb
4.1.12 |Subestagdo 1 vb
4.2 TERRAPLANAGEM
4.2.1 |Canteiro de Obras 1 vb
4.2.2 |Acessos 1 vb
4.2.3 |Desvio do Rio 1 vb
4.2.4 |Barragem 1 vb
4.2.5 |Tomada D'agua 1 vb
4.2.6 [Canal de Adugdo 1 vb
4.2.7 |Camara de Carga e Dissipador de Energia 1 vb
4.2.8 |Conduto Forgado 1 vb
4.2.9 |[Casa de Forga e Canal de Fuga 1 vb
4.2.10 [Subestagdo 1 vb




EVENTO

Item Descrigao Quant. | Unid.
4.2.11 |Drenagens Subterraneas 1 vb
4.3 FUNDAGCOES E ESTRUTURAS DE ACO E CONCRETO
4.3.1 |Desvio do Rio 1 vb
4.3.2 |Barragem 1 vb
4.3.3 |Tomada D'agua 1 vb
4.3.4 |Canal de Adugdo 1 vb
4.3.5 |Camara de Carga e Dissipador de Energia 1 vb
4.3.6 |Conduto Forgado 1 vb
4.3.7 |Casa de Forga e Canal de Fuga 1 vb
4.3.8 |Pegas Metalicas Embutidas de 12 Estagio 1 vb
4.4 DETALHAMENTO ARQUITETONICO E PAISAGISMO
4.4.1 |Casa de Forga 1 vb
4.5 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS
4.5.1 |Tomada D'dgua e Desarenador da Barragem 1 vb
4.5.2 |Camara de Carga 1 vb
4.5.3 |Conduto Forgado 1 vb
4.5.4 |Casa de Forga e Canal de Fuga 1 vb
4.6 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS
4.6.1 |Barragem e Mirante 1 vb
4.6.2 |Tomada D'dgua 1 vb
4.6.3 |Canal de Adugao 1 vb
4.6.4 |Camara de Carga 1 vb
4.6.5 [Conduto Forgado 1 vb
4.6.6 |Casa de Forga e Canal de Fuga 1 vb
4.6.7 |Acessos 1 vb
4.7 PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL
4.7.1 |Acessos 1 vb
4.7.2 |Barragem e Mirante 1 vb
4.7.3 |Tomada D'agua 1 vb
4.7.4 |Canal de Adugao 1 vb
4.7.5 |Camara de Carga 1 vb
4.7.6 |Conduto Forgado 1 vb
4.7.7 |Casa de Forga e Canal de Fuga 1 vb
4.7.8 |Subestagdo 1 vb
4.8 INSTALACOES DIVERSAS
4.8.1 [Instalagbes Hidrossanitarias 1 vb
4.8.2 |Instalagbes de Ar Comprimido 1 vb
4.8.3 |Instalagdes de Agua Industrial e Resfriamento 1 vb
4.8.4 |Sistemas de Ventilagdo Forgada 1 vb
4.8.5 |[Sistemas de Ar Condicionado 1 vb
4.8.6 |[Sistema de Bombeamento e Drenagem 1 vb
4.8.7 |Sistema de Vigiliancia Patrimonial 1 vb
4.8.8 |[Sistema de Protegao contra Descargas Atmosféricas 1 vb
4.8.9 |Sistema de Protegdao e Combate a Incéndio e Panico 1 vb




EVENTO

Item Descrigao Quant. | Unid.
4.8.10 [Sistema de Telecomunicagdes e Cabeamento Estruturado 1 vb
4.8.11 |Pegas Metalicas Diversas 1 vb
4.8.12 |Elevador de Carga 1 vb
4.8.13 |Comunicagdo Visual 1 vb
4.9 FECHAMENTO PATRIMONIAL
49.1 |[Acessos 1 vb
4.9.2 |Barragem e Mirante 1 vb
4.9.3 |Tomada D'dgua, Canal de Adugao e Camara de Carga 1 vb
4.9.4 |Casa de Forga, Canal de Fuga e Subestagao 1 vb
4.10 |SUBESTACAO
4.10.1 |Projeto Executivo da subestagdo elevadora 1 vb
4.11 |ESTACOES HIDROMETRICAS
4.11.1 |Projeto de implantagdo das estagOes hidrométricas 1 vb
4.11.2 |Especificagdo dos equipamentos 1 vb
4.12 |ORCAMENTO
4.12.1 |Orgamento Detalhado 1 vb
4.12.2 |Cronograma Fisico Financeiro 1 vb

SUBTOTAL




