
ANEXO X – CRONOGRAMA – RETIFICADO 2 – 11-01-2023 

 

item 

 2023 2024 2025 

Quantidade Entrega e pagamento 

1 

Implantação de Rede de Comunicação e Sistema de Medição AMI - 
SMART METER. Conforme especificação técnica anexa. "ET 07-02-

228 v.12 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO E SMART 
METER". 

1 conforme cronograma previsto no item 15 da "ET 07-02-228 v.12 Implantação da Rede de Comunicação - AMI - Smart Meter" e tabela  

 

item 

 2023 2024 2025 

Quantidade Entrega Pagamento Quantidade Entrega Pagamento Quantidade Entrega Pagamento 

2 

Medidor inteligente monofásico conforme "ET 07-02-170 v.08  
Medidor Inteligente de Energia Elétrica com Comunicação 

Certificada" e "ET 07-02-191 v.04 Telemedição do Grupo B" 

2800 

150 dias após 
assinatura do 

contrato 

30 dias após entrega 2800 fevereiro 30 dias após entrega 2800 fevereiro 

30 dias após 
entrega 

3 

 Medidor inteligente bifásico conforme "ET 07-02-170 v.08  
Medidor Inteligente de Energia Elétrica com Comunicação 

Certificada" e "ET 07-02-191 v.04 Telemedição do Grupo B" 

3400 

150 dias após 
assinatura do 

contrato 

30 dias após entrega 3400 fevereiro 30 dias após entrega 3400 fevereiro 

30 dias após 
entrega 

4 

Medidor inteligente trifásico conforme "ET 07-02-170 v.08  
Medidor Inteligente de Energia Elétrica com Comunicação 

Certificada" e "ET 07-02-191 v.04 Telemedição do Grupo B" 

2000 

150 dias após 
assinatura do 

contrato 

30 dias após entrega 2000 fevereiro 30 dias após entrega 2000 fevereiro 

30 dias após 
entrega 

5 

Medidor inteligente trifásico indireto conforme "ET 07-02-170 
v.05 Medidor Inteligente de Energia Elétrica com Comunicação 

Certificada" e "ET 07-02-191 v.04 Telemedição do Grupo B" 

200 

150 dias após 
assinatura do 

contrato 

30 dias após entrega 200 fevereiro 30 dias após entrega 200 fevereiro 

30 dias após 
entrega 

 


